

Drzycim, 13.05.2013r.

**INFORMACJA****Dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju  
Gospodarczego w okresie od dnia 15.05.2013r. do dnia 26.06.2013 r.****Inwestycje.**

## 1. Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim.

Zadanie na etapie wykonywania dokumentacji budowlanej.

Termin wykonania: od 06.03.2013r. do dnia 30.06.2013 r.

Wartość zadania: 21.690,00 zł

Wykonuje: J & Sg Professional Studio" Firma Handlowo-Usługowa  
Sławomir Guz ul. Chopina 8, 86-130 Laskowice

## 2. Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku.

Zadanie na etapie czynności związanych z procedurą przetargu  
nieograniczonego.

Nie dokonano rozstrzygnięcia przetargu ze względu na fakt, że kwota  
najniższej oferty tj. 118.287,51 zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający  
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze  
powyższe, przedłużono termin związania ofertą.

## 4. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach:

Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim- ul. Szkolna i Osiedlowa oraz  
Wery Etap I ; Budowa Punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim  
przy ul. Szkolnej.Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu  
04.06.2013r.Wykonawca : Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe  
E - System Przemysław Kluck ul. Cicha 10, 82-500 Kwidzyn.

Wartość zadania 14.641,32 z

## 5. Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Gródek.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót

w dniu 04.06.2013r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe  
E - System Przemysław Kluck ul. Cicha 10, 82-500 Kwidzyn.

Wartość zadania 4.760,00 zł

6. Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek.

Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru robót  
w dniu 04.06.2013r.

Wykonuje: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe  
E - System Przemysław Kluck ul. Cicha 10, 82-500 Kwidzyn.

Wartość zadania 19.300,00 zł

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery,  
Gródek) – projekt

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin wykonania od dnia 03.04.2013r. do dnia 21.10.2013r.

Wartość zadania 28.093,20 zł

Wykonawca: Zakład Handlowo – Usługowy Marianna Kloskowska  
ul. Poczтовая 15B/19 89-500 Tuchola

8. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim – projekt

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin wykonania: od dnia 24.04.2013r. do dnia 30.09.2013r.

Wartość zadania 31.980,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIMEX Wiesława  
Biernacka, ul. Albatrosa 11, 85-436 Bydgoszcz.

9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dokonano  
wyboru oferty złożonej przez P.H.U. DORBUD z siedzibą, 86-105 Terespol  
Pomorski, ul. Szkolna 19

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 166.286,34 zł brutto.

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą – 01.07.2013 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy  
do dnia 23 sierpnia 2013 r.

## II. Remonty.

1. Budowa i instalacji c.o. z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim.  
Uzyskano pozwolenie na budowę.  
Zadanie w trakcie rozeznania cenowego w celu wyłonienie wykonawcy.
2. Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej w Drzycimiu.  
Zadanie w trakcie przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą.
3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Krakówek.  
~~Zadanie w trakcie realizacji.~~ *zakonieczne, protokołem odbioru.*  
Wykonawca Spółdzielnia Usług Wielobranżowych ul. Świecka 12 ,  
86-140 Drzycim.  
~~Termin wykonania od dnia 20.05.2013r. do dnia 28.06.2013r.~~
4. Utwardzenie dróg gruntowych w miejscowości Wery.  
Zadanie w trakcie realizacji.  
Wartość zadania 14.658,53  
Termin realizacji od 12.06.2013r. do 31.07.2013r.  
Wykonawca: F.H.U. „KIC – TRANS „ Piotr Różycki  
ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim.
5. Nawiezenie tłuczni , uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezenie ziemi i posianie trawy na poboczu drogi gminnej ( teren po remoncie sieci wodociągowej) w miejscowości Jastrzębie”  
Wykonawca Firma Leszczyński Architektura z betonu i bruku Maciej Leszczyński ul. Kolejowa 13/1, 86-140 Drzycim.  
Termin wykonania od 12.06.2013r. do 31.07.2013r.  
Wartość zadania 14.800,00 zł.

## III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

### PRZEJĘTO NA WŁASNOŚĆ :

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
działki nr: 267/6 o powierzchni 0,0742 ha, 267/8 o pow. 0,1624, 267/9

o pow. 0,0557, 267/10 o pow. 0,0458 ha oraz 142/51 o pow. 0,0110 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Gródek, przeszły na własność Gminy Drzycim z mocy prawa.

Przeznaczenie – drogi gminne

Poprzedni właściciel: Danuta i Janusz Kolesińscy

Wartość odszkodowania za przejęte działki 35.957,30 zł

#### **IV. Realizacja zamówień publicznych.**

**A. W podanym okresie zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:**

***1.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów.***

Postępowanie rozpoczęto dnia 07.05.2013 r.

Termin składania i otwarcia ofert upłynął dnia 20.05.2013 r.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez **Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o. z siedzibą, 86-300 Grudziądz, ul. Cegielniana 4.**

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – **31.650,00 zł** miesięcznie brutto.

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 05.06.2013 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

**B. W podanym okresie ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:**

***1.Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.***

Postępowanie rozpoczęto dnia 16.05.2013 r.

Termin składania i otwarcia ofert upłynął dnia 03.06.2013 r.

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez **P.H.U. DORBUD z siedzibą, 86-105 Terespol Pomorski, ul. Szkolna 19**

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – **166.286,34 zł brutto**.

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą – 01.07.2013 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 23 sierpnia 2013 r.

## **2. Modernizację sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku**

Postępowanie rozpoczęto dnia 16.05.2013 r.

Termin składania i otwarcia ofert upłynął dnia 03.06.2013 r.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ~~do~~ dnia podpisania umowy do dnia 23 sierpnia 2013 r.

Nie dokonano rozstrzygnięcia przetargu ze względu na fakt, że kwota najniższej oferty tj. 118.287,51 zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze powyższe, przedłużono termin związania ofertą.

**C. Pozostałe zakupy, usługi oraz roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.**

Sporządziła:

Kierownik Referatu Infrastruktury  
i Rozwoju Gospodarczego

inż. Maria Majewska

Dane do informacji podali:

1. Maria Majewska
2. Joanna Barwik
3. Joanna Sawińska
4. Agnieszka Gaca

**Informacja**  
**z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym**  
**( tj. od 14 maja do 26 czerwca 2013 roku )**

1.	27/2013	z dnia 16 maja	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.”
2.	28/2013	16 maja	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku.”
3.	29/2013	16 maja	W sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleczanych przez Gminę Drzycim organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.	30/2013	23 maja	Zmieniające Uchwałę Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drzycim na rok 2013.
5.	31/2013	28 maja	W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2012 rok
6.	32/2012	29 maja	W sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Drzycimiu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu, jednostek OSP i świetlic wiejskich
7.	33/2013	31 maja	W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu

8.	34/2013	10 czerwca	W sprawie zawarcia umowy najmu dotyczącej lokalu komunalnego w Drzycimiu przy ul. Młyńskiej 8
9.	35/2013	17 czerwca	W sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów stanowiących mienie Gminy Drzycim
10.	36/2013	17 czerwca	W sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Drzycim
11.	37/2013	24 czerwca	W sprawie powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Drzycim, 26 czerwca 2013 r.

Sporządziła:

Inspektor  
ds. Obsługi Rady

*Bożena Szajerka*